

ГРАФИК
производства работ по ремонту дорог на территории Копейского городского округа в
2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность, км	Срок выполнения
1	Ремонт автодороги по пр. Славы	2,2	До 31 мая
2	Ремонт автодороги пос. Бажово – пос. Старокамышинск	3,14	До 15 июля
3	Ремонт автодороги ул. Пузанова пос. Бажово	0,55	До 15 июля
4	Ремонт автодороги по ул. Терешковой пос. Железнодорожный	0,3	До 15 июля
5	Ремонт автодороги с устройством ливневой канализации по ул. Маркса	0,5	До 15 июля